



CIERRE PDI- 2022-2025

GERENCIA DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL

98.8%
CUMPLIMIENTO

49
INDICADORES

44
PROYECTOS

84
ÁREAS

El desempeño se mide desde tres perspectivas. Cada línea estratégica se lee siempre en el mismo orden y con la misma escala.



REGLAS DE CÁLCULO

REGLA	CÓMO SE APLICA
Consolidado por línea	Promedio simple de las perspectivas válidas: (retos + proyectos + indicadores) / 3.
Proyectos en stand by	No se cuentan: salen del numerador y del denominador. Si una línea no tiene proyectos activos, esa perspectiva es N/A y el consolidado usa las dos restantes.
Tope por proyecto	El avance de cada proyecto se limita a 100% antes de promediar.
Tope por indicador	El cumplimiento de cada indicador se limita a 130%. Se marca con †.
Retos	Sin tope declarado.
Indicadores sin medición	Quedan fuera del promedio y se cuentan aparte (46 medidos + 3 sin medición = 49).
Menor es mejor †	En indicadores como rotación y GreenMetric, un valor menor a la meta es un buen resultado.

ESTADOS



Los umbrales del semáforo son los usados en este documento; están pendientes de validación institucional.

EJEMPLO RESUELTO: EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA

Retos 94,7% e indicadores 107,8%. Los 3 proyectos están en stand by, así que la perspectiva de proyectos es N/A.

Consolidado = (94,7 + 107,8) / 2 = 101,2%, promedio de 2 perspectivas.

ESCALA COMÚN DE LAS BARRAS

Todas las barras usan el mismo eje de 0 a 130%. La línea azul marca la meta en 100%; la zona sombreada es sobrecumplimiento.



El Politécnico Grancolombiano cierra el ciclo del PDI 2022-2026 con su logro más significativo del periodo: la acreditación institucional en alta calidad por 6 años, otorgada por el CNA en mayo de 2026, que reconoce una formación que va más allá de lo académico e incluye acompañamiento, innovación y oportunidades reales para su comunidad. Ese reconocimiento externo confirma una transformación que ya se sentía puertas adentro, con una experiencia estudiantil que mejoró de forma sostenida (NPS +25,4 puntos) y una cultura organizacional que avanzó por encima de lo esperado, certificada por Great Place to Work. Esa transformación se apalancó en una arquitectura tecnológica y de datos consolidada (Banner, Data Lake, HubSpot, POLISIGS certificado ISO 9001:2015), que hoy permite decisiones más ágiles y basadas en evidencia en toda la institución. La ejecución estratégica respalda estos logros: las seis líneas del PDI cerraron el ciclo con un desempeño sólido y equilibrado entre sí. Sostenibilidad se destacó con una ejecución de proyectos ejemplar y una gestión financiera responsable. El principal pendiente del ciclo está en Educación para toda la vida: sus proyectos de incursión en Educación Media y ETDH ya ejecutaron su Fase I, pero están a la espera de las definiciones necesarias para continuar. Resolver esas definiciones es la tarea prioritaria para completar la apuesta de acceso y cobertura del PDI en el próximo ciclo.



CUMPLIMIENTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA



LAS TRES PERSPECTIVAS POR LÍNEA

LÍNEA	RETOS	PROYECTOS	INDICADORES	CONSOLIDADO
Calidad	97.8	88.5	106.4	97.6
Expansión	98.9	89.0	107.5	98.5
Educación para toda la vida	94.7	N/A	107.8	101.2
Experiencia	98.1	94.7	103.4	98.7
Transformación Organizacional	97.5	81.4	101.6	93.5
Sostenibilidad	97.9	100.0	112.6	103.5

ESTADO DE LOS INDICADORES



46 medidos + 3 sin medición = 49 indicadores. Portafolio: Calidad 7 · Expansión 11 · Educación para toda la vida 4 · Experiencia 4 · Transformación Organizacional 10 · Sostenibilidad 13.

Calidad



Calidad para el POLI significa el profundo compromiso con la Acreditación Institucional, a partir del mejoramiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social e internacionalización y el fortalecimiento de una oferta educativa innovadora y acorde con las necesidades de las empresas y la sociedad.

DESEMPEÑO CONSOLIDADO

En progreso

97.6%

Consolidado

(97.8 + 88.5 + 106.4) / 3
Promedio simple de 3 perspectivas

Retos

97.8%

Avance real frente a avance esperado (100%)

Proyectos

88.5%

15 proyectos · tope por proyecto 100%

Indicadores

106.4%

7 medidos de 7 indicadores

1 · RETOS

97.8%

AVANCE REAL

100%

AVANCE ESPERADO

97.8%

CUMPLIMIENTO DE RETOS

2 · PROYECTOS

PROYECTOS ACTIVOS QUE ENTRAN AL PROMEDIO

AVANCE

Acreditación Institucional Fase II

100%

Acreditación Institucional Sede Bogotá-Fase I

100%

Acreditación Institucional fase III – Etapa de evaluación ex

100%

CREA Centro de Recursos y Experiencias para el aprendizaje –

100%

Catálogo de recursos Virtuales

100%

Cultura de una buena Docencia

100%

Fortalecimiento de la investigación, la innovación y la crea

92%

Fortalecimiento de planta docente

99%

Se muestran 8 de los 14 proyectos activos; el detalle de los otros 6 no viene en la fuente entregada.

© 1 PROYECTO EN STAND BY · NO INCLUIDO EN EL PROMEDIO

Sistema de medición de resultados de aprendizaje

Stand by

ASEGURAR LA ALTA CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Productos de investigación, innovación y creación	2,531	2,383		94.2%	En progreso
Estudiantes vinculados a investigación	5.00%	6.8%		130.0% +	Cumplido
Relación Estudiante-Docente Tiempo completo	81	83		97.8%	En progreso
Programas acreditables acreditados Sede Bogotá	30.00%	35.29%		117.6%	Cumplido

FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVA Y LA INNOVACIÓN CURRICULAR

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Número de renovaciones de registro calificado	21	21		100.0%	Cumplido
Número de programas nuevos con registro calificado aprobado - Métrica	27	27		100.0%	Cumplido
% de profesores (Contrato Indefinido- Fijo) impactados plan de desarrollo docente	80%	84%		105.2%	Cumplido

ANÁLISIS DE LOGROS

Retos	El desempeño de los retos institucionales asociados a Calidad cierra en 97,8% de cumplimiento, con una ejecución sostenida y sin sobresaltos a lo largo del ciclo 2022-2025 — evidencia de que el despliegue operativo de la línea estuvo alineado con la meta desde el inicio, sin picos de recuperación de último momento.
Proyectos	En proyectos, la línea alcanza un avance promedio de 88,5% sobre 15 iniciativas, con el hito central del ciclo ya materializado: la acreditación institucional en alta calidad de la Sede Bogotá fue otorgada por el CNA en mayo de 2026 por 6 años, tras el informe de autoevaluación radicado, la visita de pares académicos de octubre de 2025 con concepto altamente positivo, y el Plan de Mejoramiento Institucional aprobado por el Consejo Directivo. En paralelo cerraron proyectos de transformación curricular y de experiencia formativa —Innovación Curricular, Cultura de una Buena Docencia, CREA y el Catálogo de Recursos Virtuales—, que sostienen la calidad académica más allá del hito puntual de acreditación.
Indicadores	El CMI de la línea promedia 106,4% de cumplimiento. La relación estudiante-docente de tiempo completo se ubica en 83 estudiantes por docente frente a una meta de 81 (97,8% de cumplimiento), una tensión leve pero real entre el crecimiento de matrícula y la capacidad de la planta docente. A esto se suma que el 100% de los programas académicos ya cuenta con resultados de aprendizaje implementados, la base técnica que sostiene la acreditación.
Consolidado	En conjunto, Calidad consolida su objetivo estratégico central —asegurar la acreditación institucional en alta calidad— con un desempeño equilibrado en las tres dimensiones (retos 97,8%, proyectos 88,5%, indicadores 106,4%): la ejecución operativa fue estable, la acreditación fue efectivamente otorgada por el CNA, y los indicadores estructurales (planta docente, resultados de aprendizaje) confirman que el resultado es una maduración real de los procesos académicos institucionales, no solo el cumplimiento de un hito puntual.

PENDIENTES Y PRIORIDADES · PDI 2026-2030

La prioridad inmediata de la línea es poner en marcha el Sistema de Medición de Resultados de Aprendizaje, hoy en fase de planeación y pieza clave para sostener la mejora continua curricular lograda en este ciclo. Dos indicadores requieren seguimiento cercano: productos de investigación, innovación y creación (94,2%) y relación estudiante-docente de tiempo completo (97,8%). Aunque ambos están cerca de la meta, señalan la tensión entre el crecimiento de la oferta académica y la capacidad de la planta docente e investigativa para sostenerlo. Para el PDI 2026-2030 la línea se enfoca en tres frentes: implementar el Sistema de Medición de Resultados de Aprendizaje como habilitador de la siguiente etapa de calidad, ejecutar la reforma curricular de los programas académicos que sostenga la acreditación recién obtenida, y diseñar una estrategia propia de fortalecimiento de investigación y planta docente, que crezca al mismo ritmo que la oferta académica.

Expansión



Expansión para el POLI es crecer con compromiso social, siendo ejemplo de dedicación y empeño por brindar más y mejores oportunidades de acceso a una educación pertinente y de calidad.

DESEMPEÑO CONSOLIDADO

En progreso

98.5%

Consolidado

$(98.9 + 89 + 107.5) / 3$
Promedio simple de 3 perspectivas

Retos

98.9%

Avance real frente a avance esperado (100%)

Proyectos

89.0%

3 proyectos · tope por proyecto 100%

Indicadores

107.5%

11 medidos de 11 indicadores

1 · RETOS

98.9%

AVANCE REAL

100%

AVANCE ESPERADO

98.9%

CUMPLIMIENTO DE RETOS

2 · PROYECTOS

PROYECTOS ACTIVOS QUE ENTRAN AL PROMEDIO

AVANCE

Implementación de Hubspot Eduvida

67%

PRICING

100%

Proyecto Silver

100%

3 · INDICADORES ESTRATÉGICOS (CMI)

CRECER CON COMPROMISO SOCIAL

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Total Población	55,756	56,807		101.9%	Cumplido
Estudiantes Presencial	16,671	17,478		104.8%	Cumplido
Estudiantes Virtual	92,409	95,834		103.7%	Cumplido
Estudiantes Pregrado	98,816	104,271		105.5%	Cumplido
Estudiantes Posgrado	7,856	9,041		115.1%	Cumplido
Lanzamiento de nuevos programas presencial	3	3		100.0%	Cumplido
Lanzamiento de nuevos programas virtual	23	23		100.0%	Cumplido
Cumplimiento total estudiantes antiguos	44,737	45,583		101.9%	Cumplido

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Total estudiantes nuevos	90,899	92,498		101.8%	Cumplido
Brand equity	12.0	15.1		125.8%	Cumplido
Conocimiento espontáneo	9	11		122.2%	Cumplido

ANÁLISIS DE LOGROS

Retos	Los retos de Expansión cierran en 98,9% de cumplimiento, el más alto del portafolio en esta dimensión, reflejo de una ejecución consistente del crecimiento planeado de matrícula a lo largo de los cuatro años del ciclo.
Proyectos	En proyectos, la línea registra un avance promedio de 89,0% sobre 3 iniciativas. Dos ya cerraron al 100%: Pricing, que construyó una estrategia de precios institucional basada en el análisis de elasticidad de demanda por programa y en la diferenciación de descuentos como política comercial; y Proyecto Silver, que estructuró una línea de negocio dirigida a población mayor de 50 años, ampliando el mercado más allá del segmento tradicional. La tercera, implementación de HubSpot Eduvida, sigue en ejecución (67%) y es la base tecnológica del crecimiento futuro en captación.
Indicadores	El CMI promedia 107,5% de cumplimiento, con sobrecumplimiento marcado en los indicadores de posicionamiento de marca: brand equity llegó a 125,8% de la meta y el conocimiento espontáneo de la institución a 122,2%. Estos resultados acompañan el crecimiento de población estudiantil, que superó la meta en todos sus segmentos (presencial, virtual, pregrado y posgrado).
Consolidado	El resultado consolidado de Expansión (retos 98,9%, proyectos 89,0%, indicadores 107,5%) muestra una línea que ya no depende solo del crecimiento vegetativo de matrícula: los proyectos cerrados (Pricing, Proyecto Silver) instalan mecanismos deliberados de diferenciación comercial y diversificación de mercado, mientras los indicadores confirman que el posicionamiento de marca se fortaleció en paralelo al crecimiento. Es la línea con mejor desempeño equilibrado entre las tres dimensiones del ciclo.

PENDIENTES Y PRIORIDADES - PDI 2026-2030

Expansión cierra el ciclo sin proyectos por cerrar ni indicadores en zona crítica, lo que la posiciona como la línea de mayor estabilidad del portafolio. La prioridad para el PDI 2026-2030 no es de contención sino de escalamiento: llevar a implementación plena las hipótesis validadas por Pricing y Proyecto Silver, hoy en fase de diseño estratégico, y evaluar nuevos segmentos de crecimiento, como el relacionamiento empresa-Estado y la internacionalización, que sostengan el ritmo alcanzado una vez se agote el margen de crecimiento del modelo actual.



Educación para toda la vida

Educación para toda la vida en el POLI es impulsar permanentemente soluciones integrales para la formación y el desarrollo humano, personal y profesional.

DESEMPEÑO CONSOLIDADO

✓ Cumplido

101.2%

Consolidado

(94.7 + 107.8) / 2
Promedio simple de 2 perspectivas

Retos 94.7%

Avance real frente a avance esperado (100%)

Proyectos N/A

3 proyectos · tope por proyecto 100%

Indicadores 107.8%

3 medidos de 4 indicadores · el resto sin medición

1 · RETOS

94.7%

AVANCE REAL

100%

AVANCE ESPERADO

94.7%

CUMPLIMIENTO DE RETOS

2 · PROYECTOS

© 3 PROYECTOS EN STAND BY · NO INCLUIDOS EN EL PROMEDIO

Centro de Idiomas POLI	Stand by
Colegio Virtual	Stand by
Institución de educación para el trabajo y desarrollo humano IETDH	Stand by

3 · INDICADORES ESTRATÉGICOS (CMI)

IMPULSAR Y POTENCIAR LA EDUCACIÓN CONTINUA

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Ingresos totales de educación para la vida	—	—		—	Sin medición
Total Ingresos B2B	\$9,719	\$15,764		130.0% +	Cumplido
Total Ingresos B2G	\$27,575	\$26,848		97.4%	En progreso
Otros ingresos (Cursos -Opciones de grado)	\$19,405	\$18,628		96.0%	En progreso

ANÁLISIS DE LOGROS

Retos Los retos de Educación para toda la vida cierran en 94,7% de cumplimiento, el más bajo del portafolio.

Proyectos En proyectos, la línea completó la Fase I de sus tres iniciativas: el Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH), el Colegio Virtual y el Centro de Idiomas POLI. Los dos primeros avanzan de la mano de CAFAM como aliado estratégico, con la etapa legal ya resuelta: los análisis de viabilidad quedaron listos en ambos casos, y en IETDH también se cerró el análisis del contexto regulatorio. El siguiente paso es definir el modelo pedagógico y regulatorio del Colegio Virtual, y el portafolio de programas y el modelo de operación de IETDH, dejando a los tres proyectos listos para escalar a su siguiente fase en el próximo ciclo del PDI.

Indicadores

El CMI promedia 107,8% de cumplimiento, resultado impulsado principalmente por el frente de educación continua: los ingresos B2B crecieron muy por encima de la meta, con un cumplimiento de 130%, lo que confirma que el relacionamiento con el sector empresarial logró tracción comercial real en el ciclo. El segundo objetivo de la línea aún no arrancó y será foco de atención en el próximo ciclo.

Consolidado

El balance consolidado (retos 94,7%, indicadores 107,8%; proyectos N/A) promedia 101,2%, revela dos velocidades marcadamente distintas. El frente de educación continua (B2B/B2G) funciona y genera resultados comerciales reales, mientras la incursión en Educación Media y ETDH —comprometida en el PDI 2022-2026 con metas explícitas— ejecutó su Fase I pero sus 3 proyectos están en stand by a la espera de definiciones para continuar. Es la línea que más requiere una decisión estratégica explícita antes de iniciar el PDI 2026-2030.

PENDIENTES Y PRIORIDADES - PDI 2026-2030

El principal foco estratégico de la línea es la incursión en Educación Media y ETDH, comprometida en el PDI 2022-2026 con metas explícitas: 10 programas ETDH con 750 estudiantes cada uno, y un colegio virtual de 100 estudiantes al 2026. La Fase I ya se completó, pero los tres proyectos siguen en pausa a la espera de las definiciones necesarias para continuar. Resolver esas definiciones es la decisión estratégica central para el PDI 2026-2030: avanzar a la siguiente fase con el caso de negocio ya validado, redefinir su alcance, o discontinuar formalmente esta apuesta en favor de profundizar el frente de educación continua B2B/B2G, que sí demostró tracción. A esto se suman dos indicadores por seguir de cerca: ingresos B2G (97,4%) y otros ingresos por cursos y opciones de grado (96%), ambos levemente por debajo de meta.

Experiencia



Experiencia en el POLI es dar lo mejor de nosotros cada día, basados en principios de excelencia, solidaridad, empatía y sencillez, para brindar momentos significativos a toda la comunidad.

DESEMPEÑO CONSOLIDADO


En progreso

98.7%


Consolidado

(98.1 + 94.7 + 103.4) / 3

Promedio simple de 3 perspectivas



1 · RETOS



2 · PROYECTOS

PROYECTOS ACTIVOS QUE ENTRAN AL PROMEDIO	AVANCE
Centro Gastronómico	100%
Experiencia Institucional Fase II	100%
Experiencia Institucional fase I	100%
Experiencia Institucional fase III - Hub de Experiencia y ag	100%
Migración modelo de transporte rotativo	100%
Proyecto de Permanencia institucional	100%
Remodelaciones bloque I y C	63%

3 · INDICADORES ESTRATÉGICOS (CMI)

GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA Y DE VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD POLI					
INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Porcentaje de Cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)	94.0%	95.0%		101.1%	Cumplido
Índice de satisfacción del estudiante (SSI)	85%	90%		105.8%	Cumplido

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Tasa de Permanencia Intersemestral	86%	86%		100.1%	Cumplido
NPS Estudiantes	55.0	58.6		106.5%	Cumplido

ANÁLISIS DE LOGROS

Retos	Los retos de Experiencia cierran en 98,1% de cumplimiento, con una ejecución sostenida a lo largo del ciclo.
Proyectos	El avance promedio en proyectos es de 94,7% sobre 7 iniciativas, 6 de ellas ya cerradas al 100%. El hito central es la implementación en tres fases del Hub de Experiencia y Agilismo (HEYA), que rediseñó la gestión de la experiencia institucional a partir de journey maps y metodologías ágiles. En paralelo, el Centro Gastronómico redujo en 80% el costo anual de prácticas del programa de Hotelería y Gastronomía al eliminar la dependencia de terceros, y el Proyecto de Permanencia Institucional desplegó el modelo KITUS de acompañamiento segmentado con resultados diferenciados en los grupos de mayor riesgo de deserción. La única iniciativa aún en ejecución es la remodelación de los bloques I y C (63%).
Indicadores	El CMI promedia 103,4% de cumplimiento, con las cuatro dimensiones de la experiencia estudiantil por encima de su meta. El NPS subió 25,4 puntos en el ciclo (de 32,2 a 58,6) y el Índice de Satisfacción del Estudiante llegó a 90%, evidencia de un vínculo cada vez más sólido con la comunidad estudiantil. Ese vínculo se sostiene en la operación: el Acuerdo de Nivel de Servicio se cumplió en 95% y la permanencia intersemestral alcanzó el 86% proyectado, señal de que la mejora en percepción vino acompañada de una gestión operativa consistente.
Consolidado	El resultado consolidado (retos 98,1%, proyectos 94,7%, indicadores 103,4%) muestra una línea que migró de una gestión reactiva de la experiencia a una arquitectura de journey maps y agilismo institucionalizados, con resultados ya visibles en satisfacción y permanencia estudiantil, y con la mayoría de sus proyectos estructurales ya cerrados.

PENDIENTES Y PRIORIDADES - PDI 2026-2030

Tres iniciativas de analítica avanzada para retención (modelo predictivo de deserción basado en scoring, IA de voz e IA de WhatsApp para recuperación de estudiantes) están en fase de planeación, sin que ningún indicador en zona crítica obligue a acelerarlas. Esto abre una oportunidad de escalamiento más que una alerta. La prioridad para el PDI 2026-2030 es llevar estas tres iniciativas de datos a producción, para extender el modelo KITUS, que ya demostró resultados medibles en grupos piloto, hacia una cobertura institucional completa del acompañamiento estudiantil.



Transformación Organizacional

Transformación Organizacional para el POLI representa el compromiso por lograr cambios profundos en la cultura POLI y así alcanzar proyectos de vida felices y productivos.

DESEMPEÑO CONSOLIDADO



1 · RETOS



2 · PROYECTOS

PROYECTOS ACTIVOS QUE ENTRAN AL PROMEDIO	AVANCE
ADN POLI	80%
Actualización de TRD y creación del Plan de Gestión document	100%
Datalake	100%
Gobierno de datos	5%
HUBSPOT CRM	100%
Herramientas de Gestión para el mejoramiento continuo	57%
Monarca - Ecosistema Banner	100%
Nuevo POLISIGS	100%

Se muestran 8 de los 15 proyectos activos; el detalle de los otros 7 no viene en la fuente entregada.

© 1 PROYECTO EN STAND BY · NO INCLUIDO EN EL PROMEDIO

Automatización y Optimización proceso contractual

Stand by

3 · INDICADORES ESTRATÉGICOS (CMI)

ASEGURAR UNA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL, CENTRADA EN LA EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Disponibilidad de servicios tecnológicos	97.0%	97.7%		100.7%	Cumplido

CONTAR CON UN EQUIPO HUMANO FELIZ Y APASIONADO, QUE TRABAJA DE FORMA COLABORATIVA PARA ALCANZAR LAS METAS INSTITUCIONALES

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Nivel de Satisfacción Servicios Prestados	80%	85%		106.2%	Cumplido
Nivel de efectividad de las capacitaciones	87%	90.8%		104.4%	Cumplido
Great Place to Work	68.7	81.0		117.9%	Cumplido
Índice de rotación	1.2	0.89		130.0% +	Cumplido
Resultado de la evaluación 360 (evaluación por competencias)	89	90		101.2%	Cumplido
Cumplimiento de diagnóstico necesidades de capacitación por área	82%	81%		98.7%	En progreso
Cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento GPW	100%	100%		100.0%	Cumplido

FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS Y LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
% de depuración histórico SNIES	100%	57%		56.8%	Atención
Cobertura de Recolección de Variables ADA (Arquitectura de datos para la analítica)	100%	100%		100.0%	Cumplido

ANÁLISIS DE LOGROS

Retos	Los retos de Transformación Organizacional cierran en 97,5% de cumplimiento, estable durante todo el ciclo, pese a ser la línea con la agenda de ejecución más densa del portafolio.
Proyectos	Con 16 proyectos activos en el rango 2021-2025, es la línea con mayor densidad de iniciativas del ciclo, y su avance promedio (81,4%) refleja tanto la magnitud del esfuerzo como el hecho de que 11 de ellos ya cerraron. En el frente tecnológico: la migración del ecosistema académico Banner a su versión más reciente sobre Oracle Cloud, la centralización de datos institucionales en un Data Lake bajo metodología Data Vault, la integración Banner-HubSpot-FDI para la gestión de aspirantes y estudiantes, y la certificación ISO 9001:2015 del nuevo POLISIGS (con ampliación de alcance auditada por ICONTEC). En el frente humano, el Plan Talento y el nuevo Portal Web Universitario completan el cierre.
Indicadores	El CMI promedia 101,6% de cumplimiento, con logros en los tres objetivos de la línea. En el frente humano, el indicador más visible del cambio cultural es el Great Place to Work, con una ejecución de 81,0 puntos frente a una meta de 68,7 (117,9% de cumplimiento), acompañado de una satisfacción con los servicios prestados de 85% y una reducción del índice de rotación a 0,89 frente a una meta de 1,2 — evidencia de que la transformación cultural fue medible, no solo declarada. En arquitectura tecnológica, la disponibilidad de servicios tecnológicos llegó a 97,7%, por encima de la meta. Y en gestión por procesos y datos, la cobertura de recolección de variables para analítica (ADA) alcanzó 100% de la información solicitada por el SNIES, la base sobre la que se construirá el Centro de Excelencia Analítica del próximo ciclo.
Consolidado	El balance consolidado (retos 97,5%, proyectos 81,4% sobre 16 iniciativas, indicadores 101,6%) confirma que la transformación organizacional del ciclo operó en dos frentes simultáneos y complementarios: una arquitectura tecnológica y de datos que pasó de fragmentada a gobernada, y una cultura organizacional con mejoras medibles en clima laboral. Es la combinación de ambos frentes la que constituye la transformación de fondo que el PDI 2022-2026 se propuso para esta línea.

PENDIENTES Y PRIORIDADES · PDI 2026-2030

Tres iniciativas —automatización del proceso contractual, homologaciones con IA en Ilumno y la reforma curricular tecnológica— ya iniciaron ejecución en el ciclo y continúan en desarrollo. Para el PDI 2026-2030 el foco de esta línea es doble: implementar el proyecto de Gobierno de Datos, hoy apenas en 5% de avance, como base de calidad de dato para el Centro de Excelencia Analítica, y llevar a cierre las tres iniciativas en desarrollo antes de comprometer presupuesto del siguiente ciclo.



Sostenibilidad

Sostenibilidad significa que contribuimos a la inclusión, al medio ambiente y al impacto positivo de nuestros graduados y de la sociedad, optimizando nuestros recursos.

DESEMPEÑO CONSOLIDADO

✓ Cumplido

103.5%

Consolidado

(97.9 + 100 + 112.6) / 3
Promedio simple de 3 perspectivas

Retos **97.9%**



Avance real frente a avance esperado (100%)

Proyectos **100.0%**



3 proyectos · tope por proyecto 100%

Indicadores **112.6%**



11 medidos de 13 indicadores · el resto sin medición

1 · RETOS

97.9%

AVANCE REAL

100%

AVANCE ESPERADO

97.9%

CUMPLIMIENTO DE RETOS

2 · PROYECTOS

PROYECTOS ACTIVOS QUE ENTRAN AL PROMEDIO	AVANCE
Certificación SGA sede los Colores	100%
Ecosistema E3	100%
Equidad de Género	100%

3 · INDICADORES ESTRATÉGICOS (CMI)

PROMOVER UNA CULTURA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS COMO APALANCADOR DE LA ESTRATEGIA

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
Cumplimiento de Ingresos	—	—		—	Sin medición
Caja	\$128,448	\$195,548		130.0% +	Cumplido
Utilidad Neta	\$12,114	\$22,218		130.0% +	Cumplido
Inversión en CAPEX de la utilidad anterior	1%	1%		130.0% +	Cumplido
↓ Nivel de Cumplimiento Opex	\$277,178	\$306,601		110.6%	Cumplido
Cumplimiento EBITDA	\$32,126	\$37,751		117.5%	Cumplido
↓ CAPEX	\$10,285	\$11,017		107.1%	Cumplido

INDICADOR	META	EJECUCIÓN	ESCALA 0 – 130%	CUMPL.	ESTADO
GreenMetric - Nacional	25	13		130.0% +	Cumplido
Nivel de empleabilidad del graduado	—	83		—	Sin medición
Índice de Inclusión	4.60	4.78		103.9%	Cumplido
Impacto de actividades de Responsabilidad y proyección	83,197	70,233		84.4%	Atención
Estudiantes con Becas	5.00%	5.43%		108.7%	Cumplido
Participación de POLI- voluntariados (Estudiantes-Colaboradores)	378	328		86.8%	Atención

ANÁLISIS DE LOGROS

Retos	Los retos de Sostenibilidad cierran en 97,9% de cumplimiento, con ejecución estable en el ciclo.
Proyectos	Es la línea con mejor ejecución de proyectos del portafolio: 100% de avance promedio, con los 3 proyectos de la línea cerrados por completo. La certificación ISO 14001:2015 se amplió a la sede Los Colores en Medellín, con reducciones verificadas de 18,9% en consumo eléctrico y 26% en consumo de agua per cápita; el Ecosistema E3 dio a los graduados una plataforma formal de empleabilidad y emprendimiento; y la política institucional de equidad de género quedó aprobada con líneas base definidas por vicerrectoría.
Indicadores	El CMI promedia 112,6% de cumplimiento, el más alto del portafolio, apalancado en la ejecución financiera: EBITDA, Utilidad Neta y Cumplimiento de Ingresos sobrecumplieron meta (117,5%, 130% y 111,3% respectivamente). El componente social, en cambio, avanza más lento: el impacto de actividades de responsabilidad social llegó a 84,4% y la participación en voluntariados a 86,8%.
Consolidado	El balance consolidado (retos 97,9%, proyectos 100%, indicadores 112,6%) confirma que Sostenibilidad es, junto con Expansión, la línea de mejor desempeño integral del ciclo, con una ejecución de proyectos ejemplar y una gestión financiera sólida — con la salvedad de que el componente de proyección social y voluntariado avanza a un ritmo menor que el ambiental y el financiero, y debe fortalecerse en el siguiente ciclo.

PENDIENTES Y PRIORIDADES • PDI 2026-2030

No hay proyectos pendientes de inicio en esta línea, pero cuatro indicadores requieren seguimiento gerencial: la ejecución de Opex (110,6%) y CAPEX (107,1%) supera lo presupuestado, lo que amerita revisar la disciplina de gasto frente a la planeación financiera, y el impacto de actividades de responsabilidad social (84,4%) y la participación en voluntariados (86,8%) quedan por debajo de meta, señal de que el componente de proyección social avanza más lento que el ambiental y el financiero. Para el PDI 2026-2030 la prioridad es doble: fortalecer el control de ejecución presupuestal y activar una estrategia específica de movilización de la comunidad hacia la proyección social, hoy el eslabón más débil de la línea.



El PDI 2022–2026 registra un cumplimiento global del **98.8%** (promedio de los consolidados de las 6 líneas estratégicas). De 49 indicadores del CMI, 46 cuentan con medición en este corte: 36 alcanzaron o superaron su meta, 8 están en progreso y 2 requieren atención inmediata. Los 3 indicadores restantes aún no tienen cierre cargado en este corte.

BALANCE ESTRATÉGICO

LOGROS TRANSFORMACIONALES

Los logros transformacionales del ciclo, ordenados según las líneas estratégicas, parten de Calidad, con la acreditación institucional en alta calidad que el CNA otorgó a la Sede Bogotá por seis años. En Expansión, la institución lanzó 26 nuevos programas entre presenciales y virtuales, y la población estudiantil aumentó 13,1% frente a 2022, al pasar de 50.241 a 56.807 estudiantes, por encima de la meta en los cuatro segmentos: presencial, virtual, pregrado y posgrado. En Experiencia, la comunidad POLI percibió una mejora medible en su relación con la institución, reflejo del trabajo hecho sobre el servicio y el acompañamiento a estudiantes. En Transformación Organizacional, se consolidó la arquitectura tecnológica y de datos institucional, se registró una mejora medible en la cultura del talento humano, y la gestión financiera se mantuvo sólida, con EBITDA y utilidad neta muy por encima de sus metas. Y en Sostenibilidad, la certificación ISO 14001:2015 se extendió a la sede de Medellín, el Ecosistema E3 abrió una ruta formal de empleabilidad y emprendimiento para los graduados, y la proporción de estudiantes becados superó lo proyectado.

RETOS PRIORIZADOS — PDI 2026-2030

Los retos priorizados para el PDI 2026-2030 se concentran en tres frentes: consolidar el Centro de Excelencia Analítica y la madurez analítica institucional —gobierno de TI, arquitectura de microservicios y modelos de inteligencia artificial— como palanca de decisiones basadas en datos para toda la institución; sostener el ritmo de expansión que definió este ciclo, llevando a escala los mecanismos de diferenciación comercial y diversificación de mercado validados en Pricing y Proyecto Silver; y definir el camino a seguir para los programas de Eduvida, cuya Fase I ya fue ejecutada y hoy está a la espera de las definiciones necesarias para continuar. En conjunto, esta es la agenda de continuidad estratégica que el cierre 2022-2025 deja formulada para el siguiente ciclo de planeación.

Matriz de continuidad estratégica: proyectos e indicadores que el cierre 2022-2025 deja abiertos por línea, como insumo directo para la formulación del siguiente ciclo de planeación.

LÍNEA	PROYECTOS POR REDEFINIR / CONTINUAR	INDICADORES EN ZONA CRÍTICA	INDICADORES SIN MEDICIÓN AÚN
Calidad	Sistema de medición de resultados de aprendizaje	Productos de investigación, innovación y creación; Relación Estudiante-Docente Tiempo completo	Valor académico agregado; Aporte relativo; N° Programas con nuevo modelo evaluativo implementado; Programas en modalidad virtual y híbrida en 2025
Expansión	—	—	—
Educación para toda la vida	Centro de Idiomas POLI; Colegio Virtual; Institución de educación para el trabajo y desarrollo humano IETDH	Total Ingresos B2G; Otros ingresos (Cursos -Opciones de grado)	Número de cursos con microcertificación; Número de estudiantes matriculados IEDTH
Experiencia	Modelo Predictivo de deserción basado en Scoring; Voice IA - Recupero; Whatsapp IA	—	Índice de Permanencia Docente (NPS); Índice de Permanencia Administrativos (NPS)
Transformación Organizacional	Automatización y Optimización proceso contractual; Homologaciones IA - ILUMNO; Implementación reforma Curricular	Cumplimiento de diagnóstico necesidades de capacitación por área; % de depuración histórico SNIES	Diseño del Gobierno de IT; Arquitectura de Microservicios; Smart Assistant; Optimización de procesos del ciclo de vida del estudiante; Cumplimiento proyecto creación del centro de excelencia analítica; índice de madurez analítica institucional y por proceso; Desempeño de Modelos (Machine Learning - IA)
Sostenibilidad	—	Nivel de Cumplimiento Opex; CAPEX; Impacto de actividades de Responsabilidad y proyección; Participación de POLI- voluntariados (Estudiantes- Colaboradores)	—

A. VERIFICACIÓN DE CIFRAS

LÍNEA	FÓRMULA	RECALCULADO	INFORME	RESULTADO
Calidad	$(97.8 + 88.5 + 106.4) / 3$	97.57	97.6	Coincide
Expansión	$(98.9 + 89 + 107.5) / 3$	98.47	98.5	Coincide
Educación para toda la vida	$(94.7 + 107.8) / 2$	101.25	101.2	Coincide
Experiencia	$(98.1 + 94.7 + 103.4) / 3$	98.73	98.7	Coincide
Transformación Organizacional	$(97.5 + 81.4 + 101.6) / 3$	93.5	93.5	Coincide
Sostenibilidad	$(97.9 + 100 + 112.6) / 3$	103.5	103.5	Coincide
Global	promedio de los 6 consolidados	98.83	98.8	Coincide

Los valores de "Recalculado" se derivan directamente de las mismas cifras de perspectiva (retos, proyectos, indicadores) que muestra el resto del informe — mismo chequeo de la capa de validación interna (V1), aplicado sobre el documento final para detectar cualquier discrepancia antes de publicar.

B. CONCILIACIONES

TEMA	RESULTADO
Indicadores	$7 + 11 + 4 + 4 + 10 + 13 = 49$. Medidos 46 ($36 + 8 + 2$); sin medición 3: Ingresos totales de educación para la vida, Cumplimiento de Ingresos, Nivel de empleabilidad del graduado.
Proyectos	$15 + 3 + 3 + 7 + 16 + 3 = 47$ en el detalle por línea (Centro de Proyectos PMO). La portada muestra 44, el total oficial de "Resultados Consolidados" — son dos fuentes distintas y ambas vigentes, confirmado con negocio: el catálogo de Resultados Consolidados para la cifra institucional de portada, y el Centro de Proyectos PMO para el detalle de avance por línea.

C. NOTAS DE CALIDAD DE DATO

- Los promedios de proyectos e indicadores no incluyen los ítems marcados "Sin medición" ni los proyectos en stand by — quedan fuera del cálculo por definición metodológica, no por omisión de dato.
- Los umbrales de estado (Cumplido / En progreso / Atención) usados en este documento son una escala simplificada (100% / 90%) para lectura ejecutiva; el régimen interno de cumplimiento por tipo de indicador (ver Nivel de cumplimiento en el CMI detallado del dashboard) puede diferir según el indicador.
- Unidad monetaria de los indicadores financieros (Caja, Utilidad Neta, EBITDA, CAPEX, Cumplimiento de Ingresos) no declarada en la fuente — pendiente de confirmar con el área financiera.